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Цел на обуката
Да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации-членки на YES Network за 
мониторинг и евалуација на политики од областа на Поглавјето 20

До крајот на работилницата, учесниците:

ќе имаат поголемо разбирање на „процесите на промена“ и како посакуваните промени 
може да се измерат;

ќе креираат план за мониторинг и евалуација на политики.

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org
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Што е разликата меѓу
мониторинг (Набљудување)
&
евалуација (Оценување)
?????
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Што претставуваат процесите на 
Мониторинг и евалуација
на јавни политики?

Систематско испитување на ефектите од спроведувањето на 
политиките, нивната оправданост, исплатливост и вредност во 

насока на подобрување на општествената состојба
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Мониторинг
Континуирана оценка која нуди информации за моменталната состојба со спроведувањето 
на активностите.

Нуди брзи информации за тоа дали треба да се преземат корективни активности со цел да 
не се наруши спроведувањето на интервенцијата.

Проценка на краток рок без притоа да се земаат предвид исходите и влијанието на подолг 
рок
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Критериуми за евалуација
Релевантност – колку интервенцијата е значајна и соодветна на потребите на заедницата?

Ефективност- дали и во кој степен целите на интервенцијата се остварени?

Ефикасност – дали целите се остварени со оптимално користење на ресурси?

Влијание – дали интервенцијата придонесува кон остварување на повисоки стратешки 
цели?

Одржливост – дали позитивните ефекти од интервенцијата се одржливи на долг рок?

Проектот е финансиран од 
Европската Унија
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Партиципативен пристап 

клучен аспект во процесите на М&E

• Процес на пореално и поцелосно идентификување на 
промените предизвикани од спроведувањето на 
политиките

• Јавните политики не се само за граѓаните, туку треба да 
бидат планирани со граѓаните
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Процес на промена
 
 
 

 

РЕСУРСИ
Финансиски, 

човечки и 
материјални 

ресурси кои се 
користат за 

развојни 
интервенции

АКТИВНОСТИ
Преземени 

акции преку кои 
ресурсите се 

мобилизираат за 
да се произведат 

специфични 
продукти

ПРОДУКТИ
Производи, 

капитални добра 
и услуги 

обезбедени од 
проектот

ИСХОДИ
Краткорочни и 
среднорочни 

ефекти од 
продуктите на 

интервенцијата; 
промени во 

развојните услови

ВЛИЈАНИЕ
Суштински или 

посакувани 
промени во 

човечкиот развој 
мерени според 

благосостојбата; 
подобрувања во 

животите на луѓето

РЕСУРСИ РЕЗУЛТАТИ

Проектот е финансиран од 
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ПРОДУКТИ:
Комплетирано истражување

Студиска посета
Одржани средби со засегнати 

страни
Обучени советници за социјално 

претприемништво

ИСХОДИ:
1. Договорена и усвоена локална 

стратегија за СП
2. Воспоставена и активна 

платформа од ГО за СП 
3. Зголемена достапност на 

средства за инвестирање во СП

ВЛИЈАНИЕ:

20% намалување на стапката на 
сиромаштија на целната група 

составена од социјално ранливи 
категории на граѓани
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Точка на мерење

Ресурси Продукти Исходи Влијание

6 месеци 12 месеци 18 месеци 36 месеци 48 месеци
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Рамки за М&E

Логичка 
рамка

Теорија на 
промени

Системско 
мислење

Најзначајна 
промена

Собирање 
на исходи

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Логичка рамка
СЛУЖИ ЗА ДЕФИНИРАЊЕ ПАТЕКИ ОД ПЛАНИРАНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ДО ПОСАКУВАНИТЕ ИСХОДИ.

Проектен патоказ:

Каде одите?

Како ќе стигнете таму?

Што ќе ви покаже дека сте стигнале?
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Хиерархија на логичката рамка
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Најзначајна промена 
(most significant change)

Партиципативен метод за мониторинг и евалуација на социјални промени кои резултираат од 
интервенциите. Вклучува собирање на приказни за значајни промени

Помага да се разберат ефектите кои произлегуваат од активностите, и како и зошто се 
случуваат. Не користи однапред одредени показатели. Корисна е каде влијанието е тешко да 
се квантифицира, и/или предвиди (неочекувани промени) и каде фокусот на учењето е 
посакуван

Конвенционалното набљудување користи пропишани критериуми за да ги потврди 
постигнувањата на дефинираните проектни резултати. Се фокусира на механиката на 
проектно спроведување, а не на суштинските промени во животот

Проектот е финансиран од 
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Најзначајна промена: процес

1. Идентификувајте домени на промена и критериуми за селектирање на најзначајните 
промени во секој домен

2. Подгответе приказни за промени врз основа на интеракција со засегнатите страни

3. Партиципативно одбирање на приказни (најзначајните промени и зошто истите се 
значајни)

4. Споделете ги одбраните приказни и причините зошто беа одбрани

5. Дискутирајте со засегнатите страни како да ја подобрите работата (фокус на посакувани 
насоки во работата и избегнување на несаканите)
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Собирање на исходи
(Outcome Harvesting)

Собирањето исходи е метод за идентификување, формулирање и анализирање на исходи 
предизвикани од однапред неопределени процеси и иницијативи.

За разлика од други методи на евалуирање, оваа постапка не го мери напредокот кон 
однапред определени цели и резултати. Наместо тоа, се собираат податоци за тоа што се 
постигнало и се оди во обратна насока за да се утврди дали и како проектот или програмата 
придонеле до промена на состојбата.

Методот на собирање исходи е соодветен за сложени околности во кои врските помеѓу 
причините и последиците не се потполно јасни.
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собирање на исходи: Процес 
1. Планирање на постапката

2. Собирање податоци и скицирање описи на исходите.

3. Вклучување на агентите на промената во формулирањето на исходите. 

4. Потврдување. 

5. Анализа и толкување.

6. Поддршка за користење на заклучоците. 
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Пример: План за мониторинг и евалуација
на политики

Очекувани исходи од јавните 

политики

Индикатори 

(со почетна и целна вредност)

Методи за собирање 

податоци и извори

Фреквенција на 

собирање податоци

Подобрен пристап до финансии за 

зајакнување на конкурентноста на 

МСП

Број на компании кои добиле 

средства и техничка помош (2018: 

1000; 2021: 1500)

Одобрени апликации, 

извештаи на Мин. за 

Економија и Агенција

тримесечно

Придонес на МСП во БДП (2018: 

20%; 2021: 25%)

Извештаи на ДЗС годишно

Број на вработени во МСП (2018: 

60.000; 2021: зголемување за 3%)

Извештаи на АВРМ, ДЗС годишно



Практична вежба

Дефинирајте ги јавните политики кои ќе бидат предмет на мониторинг и 
евалуација, како и исходите (outcomes) што би се следеле
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Зошто М&E на политики од страна на 
граѓанските организации?

Проектот е финансиран од 
Европската Унија
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Основа на активностите за информирано застапување за промени насочени кон 
носителите на одлуки

Инпут во активности за јакнење на јавната свест

Подобрување на јавниот имиџ на организацијата

Процес на ефективно учење и градење на сопствените капацитети

Основа за планирање на идни активности и проекти

Зошто М&E на политики од страна на 
граѓанските организации?
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Индикатори
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Што се индикатори?

Видови на индикатори
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Што се индикатори?
Фактор или варијабла која обезбедува едноставен и сигурен начин за мерење на 
постигнувања, за потенцирање на промените поврзани со одредена интервенција, или за 
помош во оценување на успешноста на одредена политика, институција или организација 

Видови на индикатори: 

Квантитативни

Квалитативни

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Квантитативни индикатори
Квантитативниот индикатор посочува квантитет – чист број, индекс, сооднос или процент. 

Квантитативните индикатори даваат многу јасна проценка на нештата и се нумерички 
споредливи:

 Споредба на успешност или постигнувања на две или повеќе програми. 

 Споредба на статусот на истата програма во различни временски интервали

Проектот е финансиран од 
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Квалитативни индикатори
Квалитативните индикатори не покажуваат нумеричка вредност, туку ја отсликуваат 
состојбата на нешто во квалитативна смисла.

На пример, колку некоја сиромашна заедница е зајакната не може да се мери во стриктно 
квантитативна смисла. 

Дали одредено тело функционира или не, може да се оцени во квалитативна смисла а 
потоа може и да се оцени, квантификува и споредува.

Проектот е финансиран од 
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Квантитативни или квалитативни?
Кои индикатори се подобри?

Доброто проектно планирање не вклучува „квантитативни ИЛИ квалитативни“ – вклучува 
„квантитативни И квалитативни“.

Треба да се трудиме да утврдиме кој вид на показател е посоодветен за конкретна 
ситуација. 

Проектот е финансиран од 
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Примери за индикатори

Не толку добри Подобри

Судскиот систем обезбедува 
ефективен пристап за граѓаните

Процент на граѓани кои се изјаснуваат 
дека имаат пристап до судовите за 
решавање на спорови

Зајакнат капацитет на собранието • Број на спроведени собраниски 
истраги

• Јавната перцепција за ефективноста 
на собранието

Зголемено запишување на нови 
ученици во основно образование

Стапка на запишување на нови 
ученици на годишно ниво

Проектот е финансиран од 
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Насоки при одредување индикатори
Изборот на секој показател треба да се врши врз основа на достапноста на 
податоците и релевантноста кон резултатот

Не поставувајте премногу индикатори за секој резултат – одберете ги 
најважните и најстратешките

Изберете и развивајте индикатори со партнерите – распределете ги 
должностите за собирање податоци

Јасно дефинирајте дали показателот е на годишно ниво, збирен и сл. 
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Дефинирање индикатори

Индикатори на ниво на влијание, исход и продукт

Ниво на продукт: Услуги или продукти создадени или обезбедени за граѓаните
(пр. број на обезбедени услуги за граѓаните)

Ниво на исход: Промената која ја предизвикувате во однесувања, перцепции
или животи (пр. број на луѓе кои користат подобрени услуги од јавни
институции)

Ниво на влијание: Долгорочна цел кон која проектот придонесува (пр. степен
на економско зајакнување, процент на намалување на сиромаштијата…)

Проектот е финансиран од 
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Мерење на влијание, исход и продукт
ВЛИЈАНИЕ ИСХОД ПРОДУКТ

ДЕФИНИЦИЈА Придонесот кон пошироки или 
подолгорочни ефекти на 
национално или секторско ниво. 
Промена во благосостојбата, 
животите или однесувањето на 
луѓето. Често опишува промена на 
поголема група од првичната 
целна група, и бројни актери и 
проекти можат да придонесат во 
постигнување исто влијание

Директна придобивка за 
целната група од 
обезбедениот производ или 
услуга. Промените, 
придобивките, учењето и 
другите ефекти кои се 
случуваат како резултат на 
вашата работа. Може да 
вклучи и промена на 
индивидуално ниво, 
заедница, организација 
опкружување или промена во 
политики.

Краткорочен резултат произведен 
преку проектните активности.
Генерално производ и/или услуга 
обезбедени од вас кои го прават 
возможно постигнувањето на 
посакуваните исходи.

СЕ МЕРИ СО... …како вашиот проект 
придонесува кон повисоките 
стратешки цели кои се споделени 
со другите.

…што вашиот проект
постигнува. Индикаторите за 
исход ја мерат проектната
ефективност.

…што вашиот проект произведува 
(пр. обезбедува тренинг, создава 
правни документи, инвестира во 
градби и инфраструктура)



Примери за индикатори на продукт

Очекуван 
продукт

Индикатор за 
продукт

Почетна вредност Целна вредност
Метод на 
собирање 
податоци

Програма за 
обука на 
службеници за 
јавни набавки

Процент на 
службеници кои 
целосно ја 
разбираат новата 
регулатива

2017: 10% од 
службениците се 
обучени

2019: 100% од 
службениците ја
разбираат и 
работат во 
согласност со 
новата регулатива

Анкета со 
вработени (со 
прашања за 
ефектот на 
програмата за 
обука)

Објавување на 
извештај од ДКСК

Време на 
објавување на 
извештајот

Извештајот 
моментално не е 
достапен

Извештајот се 
објавува секоја 
година во март

Годишен извештај 
на ДКСК (вебсајт)

Проектот е финансиран од 
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дефинирајте Индикатори
Продукт: Формирана работна група за следење на спроведувањето на 
Стратегија за конкурентност со претставници од сите засегнати страни   

Индикатори:

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



дефинирајте Индикатори

Продукт: Формирана работна група за следење на спроведувањето на 
Стратегијата за конкурентност со претставници од сите засегнати страни

Индикатори:

Број на членови на работната група (почетна вредност 2017: 0; цел 2018: 15)

Број на претставници на работната група од недржавни актери (почетна 
вредност 2017: 0; цел 2018: 5)

Усвоени правила и процедури за работа на работната група (почетна вредност 
2017: не; цел 2018: да)

Проектот е финансиран од 
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Примери за показатели за исход

Очекуван исход Индикатор за исход
Почетна 
вредност

Целна вредност
Метод на 
собирање 
податоци

Подобрена
транспарентност и 
отчетност на 
јавниот сектор

Процент на луѓе кои 
сметаат дека јавната 
корупција се намалува

2017: 27% 2018: 36%
2019: 45%

Анкета за мерење 
на јавната 
перцепција за 
корупција

Број на случаи на 
годишно ниво
иницирани од ДКСК кои 
резултирале со 
постапки согласно 
антикорупциската 
регулатива

2017: 54 2018: 80
2019: 110

Годишен извештај 
на ДКСК (вебсајт)

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



дефинирајте Индикатори
Исход: Зголемена продуктивност и конкурентност на малите и средни претпријатија на 
меѓународните пазари.

Индикатори:

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



дефинирајте индикатори
Исход: Зголемена продуктивност и конкурентност на малите и средни претпријатија на 
меѓународните пазари. 

Индикатори:

Број на МСП кои извезуваат на меѓународните пазари (почетна вредност 2017: 2500; цел 
2018: зголемување за 15%

Удел во вкупниот извоз на МСП (почетна вредност 2017:  15%; цел 2018: 25%)

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Практична вежба

Дефинирајте индикатори за мерење на исходите од јавните политики

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Методи и алатки за мониторинг и 
евалуација на политики

Анкети

Фокус групи

Тестирање пред и потоа

Анализа на релевантни документи

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Анкети
Овозможуваат и квалитативни аспекти да се квантифицираат 
при сумирање на резултатите (пр. На скала од 1 до 5, оценете го 
вашето задоволство од развојот на механизми за соработка меѓу 
јавниот и приватниот сектор)

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Анкети – во 
прашањата Избегнувајте...

...употреба на жаргон, сленг или кратенки

...нејасни прашања

...формулации што содржат две прашања

...сугестивни прашања

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



ОН-ЛАЈН Анкети



Он-лајн анкети

Предности

Ниски трошоци и 
голема брзина на 

спроведување

Подетални одговори

Инстант резултати

Недостатоци

Немање потполна 
репрезентативност

Темата треба да ги 
мотивира 

испитаниците да го 
пополнат прашаникот

Поголема можност за 
недоразбирање 

одошто при анкета 
лице-в-лице

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



интервјуа
Интервју „лице-в-лице“ (структурирано и 
неструктурирано)

Може да биде квалитативно или квантитативно

Интервјуто е најпогоден метод за собирање свежи 
примарни информации од засегнатите страни кои се 
директно вклучени во политиките кои ги истражуваме 

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Фокус групи
Интервју во група - дискусија на мала група (6-10 луѓе) водена од 
фацилитатор/модератор

Квалитативна метода - се користи за запознавање со ставовите на луѓето за 
одредена тема и да се открие зошто имаат такви ставови

МОРА ДА ПОСТОИ ГРУПНА ИНТЕРАКЦИЈА! Фокусот треба да биде на тоа 
учесниците меѓусебно да се инспирираат и да се поттикнуваат да ги земат 
предвид туѓите мислења

Составот на групата и атмосферата треба да обезбеди дека учесниците ќе се 
чувствуваат слободни да зборуваат отворено. 

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Тестирање пред и потоа
Да се измери учењето како резултат на спроведените активности 
(обуки за јакнење на капацитети, работилници и сл.)

Да се анализира соодветноста на целите за учење кои биле 
поставени

Да се препознаат потребите на групата или индивидуите за 
дополнителна помош

Да се наведат дополнителни потреби за надградување на
знаењата

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Анализа на релевантни документи
Преглед на меѓународни и домашни документи (правни акти, 
извештаи, анализи, статистички податоци...) кои може да се 
искористат за евалуација на политиките

...повеќе за анализата на релевантни документи во следната 
обука „Методологија за истражување на политики & креирање 
на документи за јавни политики“

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Практична вежба

Доработка на план за мониторинг и евалуација на јавни политики

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Како ќе ги примените вашите сознанија 
од мониторинг и евалуација на 
политиките?

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Застапувањето...

...не завршува со претставување наоди, туку е почеток на 
дискусија и преговори за промена на политиките

...не е насочено само кон функционери, туку кон градење 
поддршка во јавноста, засегнатите страни и познати 
личности што ќе влијаат каква одлука да донесат 
функционерите

...треба да биде реалистично што може да се постигне во 
одреден политички и економски контекст

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Врз кого влијаете?

Граѓани

Експерти во областа

Администрација

Функционери

Други познати личности

Амбасади и меѓународни 
организации

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Со кои алатки?

Дебата 
(настани и состаноци)

Учество на конференции

Публикации (анализи)

Веб-сајт и 
социјални медиуми

Интеракција со медиуми

Вмрежување
Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Видови на настани

• Дијалог за политики 
(2 часовен панел, јавен, прашања и 
одговори)

• Брифинг за политики 
(1.5 часа, 1 реномиран говорник, 
прашања и одговори, може да се 
организира и како доручек)

• Затворен состанок/ручек 
(1.5 – 2 часа)

Видови на публикации

• Инфографик / factsheet

• Коментар 
(краток, брза реакција, 1,5 страници)

• Кус извештај за политиките 
(4 страници, наменет за функционери)

• Извештај за политиките 
(10-15 страници)

• Студија 
(20+ страници, ориентирана кон 
експертска јавност и администрација)

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org









Евалуација на обуката

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Ви благодариме за вниманието!

Душко Тодороски duskotodoroski@hotmail.com       075 685 872

Александар Николов       alek.nikolov@gmail.com           076 744 811

Проектот е финансиран од 
Европската Унија

www.yes-network.org



Проект: Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20

Проектот е финансиран од 
Европската Унија


